

Kaupunkiympäristön toimiala, toimitilajohtaminen 22.10.2021
Rakennuttajapäällikkö Vuorenmaa Juha

VD/4940/02.08.00.00/2020

Maatutkimuksen tukikohdan KVR-urakan loppuselvityksen hyväksyminen

Apulaiskaupunginjohtaja on päätöksellä § 66/2020 valinnut Maatutkimuksen tukikohdan uudisrakennuksen KVR-urakoitsijaksi Kymppirakenne Oy:n.

Rakentamisen aikana ilmeni muutostarpeita urakan sisältöön, joista urakoitsija antoi seuraavat muutostarjoukset:

LMT 1	arkkitehtisuunnitelmien tilaajamuutokset	1332,80 €
LMT 2	hylätty	
LMT 3	jäähdytyksen tason nosto	12 000,00 €
LMT 4	maakeskuksen lisäys	17 136,00 €
LMT 5	sähköautojen latauspisteet	27 513,64 €.

Kohteen valvojat ovat tarkastaneet muutostarjoukset. Kohteen osalta pidettiin taloudellinen loppuselvitys 21.10.2021 yhdessä KVR-urakoitsijan kanssa.

Päätös / Rakennuttajapäällikkö

Hyväksyn:

- a) Maatutkimuksen tukikohdan rakentamisen aikaiset muutostyötarjoukset 1 - 5 yhteishintaan 57 982,44 € (alv 0 %),
- b) KVR-urakan taloudellisen loppuselvityksen suoritetuksi.

Vantaa 22.10.2021

Vuorenmaa Juha
Rakennuttajapäällikkö

Liitteet

Taloudellinen loppuselvitys: Maatutkimuksen tukikohta KVR-urakka

Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä.

Täytäntöönpano

Toimitilajohtaminen, rakennuttaminen

Päätös on yleisesti nähtävänä

Aika

27.10.2021

Paikka

Vantaan kaupungin internetsivulla paatokset.vantaa.fi

Tiedoksianto asianosaiselle

Muutoksenhakukielto

Kaupunkiympäristön toimiala, toimitilajohtaminen 22.10.2021
Rakennuttajapäällikkö Vuorenmaa Juha

VD/4940/02.08.00.00/2020

Tähän päätökseen, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa hakea muutosta.
(Kuntalaki 136 §)