

Kiinteistöt ja tilat, toimitilajohtaminen
Hankevalmistelu
Hankepäällikkö Kivineva Eija

11.3.2022

VD/3911/02.08.00.00/2021

LT01- Korson päiväkodin pää- ja arkkitehtisuunnittelu, lisäyötilaus 1

Korson päiväkodin uudisrakennuksen suunnittelun hankinnassa pää- ja arkkitehtisuunnittelun lisäksi **rakenne- ja pohjarakenne-, LVIA- ja sähkö-, sisustus-, keittiösuunnittelun, akustisen suunnittelun, piha- ja paloteknisen, sekä tarvittaessa sprinkler-suunnittelun ja elinkaariasiantuntijan tehtävät** kilpailutuksen voitti Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara. Hankinnasta on tehty päätös 25.8.2021 § 72, hyväksyttyyn kattohintaan 447 466 € (alv 0 %).

Sopimukseen sisältyy Korson päiväkodin uudisrakennuksen suunnittelu.

Lisätöinä suunnittelijoilta tilataan asemakaavoitukseen, kaukolämpölinjan siirtämiseen ja rakennuttamisaikatauluihin liittyvät neuvottelut, muistiot ja suunnittelutyö, purku-urakkaan liittyvät neuvottelu ja täydentävät suunnittelutehtävät, meluaitojen ja tukimuurien suunnittelu, cave-esittely käyttäjille.

Lisätöiden kattohinnaksi on arvioitu 9 710,00 €, lisätyöt laskutetaan toteutuneiden tuntien mukaan.

Vantaan kaupungin hallintosäännön luvun 15 § 21 mukaan kiinteistöjohtaja tai hänen määräämänsä päättää hankintatoimivaltaansa kuuluvista palveluhankinnoista 400 000 euroon saakka (alv 0%) ja urakalla teettämisestä 1 000 000 euroon saakka (alv 0%).

Kiinteistöjohtaja on päätöksellään § 8/2022 delegoinut hallintosäännön luvun 15 § 21 mukaisen päätösvaltansa siten, että kohdan 2 mukaisesti hankepäällikkö (500262) päättää hankintatoimivaltaansa kuuluvista palveluhankinnoista 100 000 euroon saakka (alv 0%) ja urakalla teettämisestä 400 000 euroon saakka (alv 0%).

Päätös / Hankepäällikkö

Tilaan Korson päiväkodin suunnittelun lisätyön Arkkitehdit Oy Latva ja Vaaran 23.9.2022 päivätyn lisäyötarjouksen mukaisesti kattohintaan 9 710,00 €, (alv 0 %).

Vantaa 11.3.2022

Kivineva Eija
Hankepäällikkö

Liitteet Korson lpk.lisäyötarjous 2022-03-09

Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä.

Täytäntöönpano hankevalmistelu

Tiedoksianto asianosaiselle

 Annettu tiedoksi sähköisesti

Pvm: 15.3.2022

Vastaanottajat:

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Kiinteistöt ja tilat, toimitilajohtaminen
Hankevalmistelu
Hankepäällikkö Kivineva Eija

11.3.2022

VD/3911/02.08.00.00/2021

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus tehdään Vantaan tekniselle lautakunnalle, postiosoite: Vantaan kaupungin kirjaamo, PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki tai sähköpostitse osoitteella: kirjaamo@vantaa.fi.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7 päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana taikka kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on oikaisuvaatimuksen tekijän allekirjoitettava.

Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.